

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SIBIU  
CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE

HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_

**pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112 din 16.05.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”**

Consiliul Local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică ordinară, în număr de \_\_\_\_\_ consilieri, la data de \_\_\_\_\_ septembrie 2022;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 17184/20.09.2022, întocmit de inițiator și Raportul de specialitate nr. 17185/20.09.2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112 din 16.05.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”, întocmit de Direcția administrație publică locală, Direcția tehnică și Direcția economică;

Văzând avizul comisiei economico-financiare, agricultură, programe de dezvoltare, mediu și turism nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_, avizul comisiei tehnice, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public-privat, gospodărie orășenească și comerț nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ și avizul comisiei juridice, ordine publică, sănătate, protecție socială, învățământ, cultură, culte, tineret și sport nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_;

În conformitate cu:

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Ghidul Specific pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii;

- Actualizarea Devizului General pentru investiția “Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie” pe parcursul procesului de evaluare și selecție;

- Solicitarea de clarificare a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) nr. 33252/ 19.09.2022;

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin. (2) lit.„b”, alin. (4) lit. „a”, art.139 alin. (3) lit. „a”, art. 196 alin.(1) lit. „a” și art. 243 alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. I** Hotărârea Consiliului Local Cisnădie nr. 112 din 16.05.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul *„Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”*, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

“**Art.2** Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”, în cuantum de 21.118.004,88 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă de 10.700.750,00 lei și valoarea totală neeligibilă de 10.417.254,88 lei.”

**Art. II** Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local Cisnădie nr. 112 din 16.05.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul *„Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”*, rămân neschimbate.

**Art. III** Comunicarea și publicitatea prezentei hotărâri vor fi asigurate de către Direcția Administrație Publică Locală.

Adoptată în Cisnădie, la data de \_\_\_\_ septembrie 2022, cu \_\_\_\_ voturi „pentru”.

**INIȚIATOR  
PRIMAR,  
GHEORGHE HUJA**

**Difuzare:**

- 1 ex. Instituția Prefectului – jud. Sibiu
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar General
- 1 ex. Evidență dispoziții
- 1 ex. Dosar ședință
- 1 ex. Administrator public
- 1 ex. Proiectant
- 1 ex. Afișaj



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SIBIU**  
**PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE**

**P-ta Revoluției nr. 1, cod 555300**

Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012

<http://www.cisnadie.ro>, e-mail: [primarie@cisnadie.ro](mailto:primarie@cisnadie.ro)

Nr. 17184/20.09.2022

**REFERAT DE APROBARE**

**pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112 din 16.05.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”**

În conformitate cu:

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Ghidul Specific pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii;
- Actualizarea Devizului General pentru investitia “Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie” pe parcursul procesului de evaluare și selecție;
- Solicitarea de clarificări a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) nr. 33252/ 19.09.2022;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de creșterea accelerată a prețurilor la materialele de construcții din prima jumătate a anului 2021, care a impus necesitatea de ajustare a prețului contractelor de lucrări, în caz contrar existând riscul ca lucrările să nu mai poată fi finalizate;

Având în vedere că bugetul proiectului nu a fost ajustat după semnarea contractului de lucrări;

Se impune actualizeaza valorii totale a proiectului “Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”.

Menționăm că nu se modifica valoarea eligibilă a proiectului (10.700.750,00 lei), nu se modifica valoarea contribuției proprii la cheltuielile eligibile (214.015,00 lei) și nu se modifica valoarea finanțării nerambursabile (10.486.735,00 lei).

Față de cele de mai sus, consider necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112 din 16.05.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”.

**PRIMAR,**  
**GHEORGHE HUJA**





**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SIBIU**  
**PRIMĂRIA ORAȘULUI CISNĂDIE**

**P-ța Revoluției nr. 1, cod 555300**

Tel. 0269/561.147, 0269/561.005, fax 0269/561.012  
<http://www.cisnadie.ro>, e-mail: [primarie@cisnadie.ro](mailto:primarie@cisnadie.ro)

Nr. 17185 /20.09.2022

**De acord**  
**Primar,**  
**GHEORGHE HUJA**

**Raport de specialitate**

**pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112 din 16.05.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”**

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 16.05.2019 au fost aprobate **proiectul și cheltuielile legate de proiect pentru proiectul „Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”.**

**Modificarea bugetului proiectului**

In urma creșterii accelerate a prețurilor la materialele de construcții din prima jumătate a anului 2021, s-a impus necesitatea de ajustarea a prețului contractelor de lucrări, in caz contrar existand riscul ca lucrarile sa nu mai poata fi finalizate. In data de 3 septembrie 2021 a intrat in vigoare Ordonanta de Guvern nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Pentru proiectul de fata, a fost incheiat contractul de lucrari nr. 678/ 15.01.2020.

In data de 06.05.2020 a fost incheiat actul aditional nr. 1 inreg. cu nr. 6882/06.05.2020 pentru prelungirea duratei de proiectare si executie a lucrarilor.

In data de 13.05.2021 a fost incheiat actul aditional nr. 2 inreg. cu nr. 7988/13.05.2021 pentru majorarea valorii contractului si prelungirea duratei de executie a lucrarilor.

In data de 30.09.2021 a fost incheiat actul aditional nr. 3 inreg. cu nr. 16223/30.09.2021 pentru corectarea erorii materiale din Actul aditional nr. 2.

In data de 30.09.2021 a fost incheiat actul aditional nr. 4 inreg. cu nr. 16105/30.09.2021 pentru ajustarea prețului materialelor in baza OUG 15/2021 si a Ordinului 1336/2021.

In data de 13.01.2022 a fost incheiat actul aditional nr. 5 inreg. cu nr. 970/13.01.2022 pentru aplicarea Ordinului 2050/30.12.2021, care modifica metodologia de punere in aplicare a OUG 15/2021 aprobata prin Ordinul 1336/2021.

În data de 26.04.2022 a fost încheiat actul adițional nr. 6 înreg. cu nr. 7737/26.04.2022 pentru prelungirea duratei de execuție a lucrărilor.

În data de 25.08.2022 a fost încheiat actul adițional nr. 7 înreg. cu nr. 15271/25.08.2022 pentru prelungirea duratei de execuție a lucrărilor până la 20.12.2022.

Bugetul proiectului nu a fost ajustat după semnarea contractului de lucrări.

Urmare încheierii contractului de lucrări și a actelor adiționale de modificare și ajustare a pretului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare, ale OUG 15/2021 și ale Ordinului MDLAP nr. 2050/30.12.2021, este necesară actualizarea bugetului pentru:

- revizuirea valorilor pe fiecare linie bugetară conform contractului de lucrări încheiat și a actelor adiționale la contractul de lucrări
- includerea valorii de ajustare a pretului conform actelor adiționale/clauzelor de ajustare pe OUG15/2021 și conform prevederilor Ordinului 2050/2021.

### **Revizuirea bugetului**

În conformitate cu devizul general actualizat și cu prevederile OUG15/2021 și ale Ordinului 2050/30.12.2021, este necesară actualizarea bugetului pentru:

- revizuirea valorilor pe fiecare linie bugetară conform contractului de lucrări încheiat și a actelor adiționale
- includerea valorii de ajustare a pretului conform actului adițional de ajustare și conform prevederilor Ordinului 2050/2021.

În urma actualizării Devizului general, rezultă o creștere a valorii totale a proiectului, suma suplimentară fiind inclusă ca și cheltuială neeligibilă. Valoarea cheltuielilor neeligibile aferente ajustărilor de pret la materiale va fi finanțată din bugetul de stat cf. Ordinului 2050.

Nu se modifică valoarea eligibilă a proiectului (10.700.750,00 lei), nu se modifică valoarea contribuției proprii la cheltuielile eligibile (214.015,00 lei) și nu se modifică valoarea finanțării nerambursabile (10.486.735,00 lei).

Redăm **situația comparativă a bugetului aprobat/modificat** prin AA2, în anexa la prezentul raport de specialitate.

Față de cele de mai sus și în conformitate cu următoarele prevederi legale:

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Ghidul Specific pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii;

- Actualizarea Devizului General pentru investiția *“Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”* pe parcursul procesului de evaluare și selecție;

- Solicitarea de clarificări a Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru) nr. 33252/ 19.09.2022;

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Considerăm că este necesară actualizarea valorii totale a proiectului “Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cislădie” și propunem adoptarea proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112 din 16.05.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul „Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cislădie”

**Direcția tehnică**  
**Director executiv,**  
**Nicolae Rădoiu**

**Direcția economică**  
**Director executiv,**  
**Cornel Barbu**

**Direcția administrație publică locală**  
**Director executiv,**  
**Daniela Szasz**



Nr. Crt.	Activitate/ subactivitate	Buget aprobat			Buget revizuit AA2			Diferenta		
		Valoare totală cu TVA	Total eligibile	Total neeligibile	Valoare totală cu TVA	Total eligibile	Total neeligibile	Valoare totală cu TVA	Total eligibile	Total neeligibile
		[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]	[LEI]
1	1. Amenajarea terenului	195.208,62	0,00	195.208,62	0,00	0,00	195.208,62	0,00	195.208,62	
	1.1 Amenajarea terenului	188.798,70	0,00	188.798,70	0,00	0,00	188.798,70	0,00	188.798,70	
	1.2 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	6.409,92	0,00	6.409,92	0,00	0,00	6.409,92	0,00	6.409,92	
2	2. Studii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2.1 Studii de teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3. Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1 Documentații și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	
4	4. Expertizare tehnică	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	
	4.1 Expertiza tehnica a cladirii	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	
5	5. Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	7.140,00	3.570,00	3.570,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	-3.570,00	3.570,00
	5.1 Certificarea performanței energetice și auditul inițial al cladirii	3.570,00	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2 Auditul final al cladirii	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	-3.570,00	3.570,00
6	6. Proiectare	320.562,20	320.562,20	0,00	312.970,00	312.970,00	0,00	7.592,20	7.592,20	0,00
	6.1 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	84.490,00	84.490,00	0,00	84.490,00	84.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	97.580,00	97.580,00	0,00	85.680,00	85.680,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	6.3 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	13.542,20	13.542,20	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	1.642,20	1.642,20	0,00
	6.4 Proiect tehnic și detalii de execuție	124.950,00	124.950,00	0,00	130.900,00	130.900,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00
7	7. Organizarea procedurilor de achiziție	146.370,00	146.370,00	0,00	146.370,00	146.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.1 Consultanță/asistență juridică pentru procedurile de achiziție publică	146.370,00	146.370,00	0,00	146.370,00	146.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.2 Achiziția serviciilor de pregătire a proiectului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.3 Organizarea și derularea procedurilor de achiziție din cadrul proiectului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8. Consultanță	351.050,00	351.050,00	0,00	351.050,00	351.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.1 Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare	154.700,00	154.700,00	0,00	154.700,00	154.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	157.080,00	157.080,00	0,00	157.080,00	157.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.3 Auditul financiar	39.270,00	39.270,00	0,00	39.270,00	39.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9. Asistență tehnică	177.191,00	177.191,00	0,00	161.007,00	161.007,00	0,00	16.184,00	16.184,00	0,00
	9.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	25.704,00	25.704,00	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00	16.184,00	16.184,00	0,00
	9.2. Dirigenție de șantier	151.487,00	151.487,00	0,00	151.487,00	151.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. Investiția de baza	17.951.882,11	6.683.383,30	8.268.498,81	20.047.404,47	9.630.149,59	10.417.254,89	-2.095.522,36	53.233,71	-2.148.756,08
	10.1 Construcții și instalații	5.169.245,50	3.618.471,85	1.550.773,65	7.154.261,41	6.109.496,58	1.044.764,83	-1.985.015,91	-2.491.024,73	506.008,82
	10.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	41.384,53	0,00	41.384,53	10.386,89	10.386,89	0,00	30.997,64	-10.386,89	41.384,53
	10.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	189.114,80	0,00	189.114,80	330.618,89	330.618,89	0,00	-141.504,09	-330.618,89	189.114,80
	10.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	12.172.206,04	6.064.911,45	6.107.294,59	12.172.206,04	2.799.715,99	9.372.490,06	0,00	3.265.195,46	-3.265.195,47
	10.5 Dotari	379.931,24	0,00	379.931,24	379.931,24	379.931,24	0,00	0,00	-379.931,24	379.931,24
11	11. Organizare de șantier	10.174,50	0,00	10.174,50	22.547,36	22.547,36	0,00	-12.372,86	-22.547,36	10.174,50
	șantier	6.009,50	0,00	6.009,50	22.547,36	22.547,36	0,00	-16.537,86	-22.547,36	6.009,50
	11.2 Lucrări conexe organizării șantierului	4.165,00	0,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00	
12	12. Comisioane, cote, taxe, costul creditului	109.000,23	0,00	109.000,23	50.892,55	50.892,55	0,00	58.107,68	-50.892,55	109.000,23
	12.1 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	23.054,09	0,00	23.054,09	23.054,09	23.054,09	0,00	0,00	-23.054,09	23.054,09
	12.2 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	4.610,82	0,00	4.610,82	4.610,82	4.610,82	0,00	0,00	-4.610,82	4.610,82
	12.3 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC	23.227,64	0,00	23.227,64	23.227,64	23.227,64	0,00	0,00	-23.227,64	23.227,64
	12.4 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construi/deș fințare	58.107,68	0,00	58.107,68	0,00	0,00	58.107,68	0,00	58.107,68	
13	13. Cheltuieli diverse și neprevăzute	413.457,91	0,00	413.457,91	0,00	0,00	413.457,91	0,00	413.457,91	
	13.1 Cheltuieli diverse și neprevăzute	413.457,91	0,00	413.457,91	0,00	0,00	413.457,91	0,00	413.457,91	
14	14. Cheltuieli pentru informare și publicitate	11.483,50	11.483,50	0,00	11.483,50	11.483,50	0,00	0,00	0,00	
	14.1 Realizarea de panouri de informare și etichete autocolante	6.961,50	6.961,50	0,00	6.961,50	6.961,50	0,00	0,00	0,00	
	14.2 Anunțuri/comunicate de presă privind începerea și finalizarea proiectului	4.522,00	4.522,00	0,00	4.522,00	4.522,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>19.700.660,07</b>	<b>10.700.750,00</b>	<b>8.999.910,07</b>	<b>21.118.004,88</b>	<b>10.700.750,00</b>	<b>10.417.254,89</b>	<b>-1.417.344,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.417.344,82</b>



**Sumele ce se transfera între liniile bugetului sunt detaliate în tabelul următor:**

Activitate/ subactivitate (doar cele între care se fac transferuri de sume eligibile)	Categorie MySms	Sub-categorie MySms	Buget aprobat		Buget revizuit AA2		Diferenta	Descriere - Linii între care se transfera economiile
			Eligibil	0,00	Eligibil	Eligibil		
5.2 Auditul final al cladirii	14	44	0,00	3.570,00	-3.570,00	Suma de 3.570,00 lei este transferata din linia bugetara cu economii 14/43 activ. 6.2		
6.2 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	14	43	97.580,00	85.680,00	11.900,00	Suma de 11.900,00 lei se transfera catre liniile bugetare 14/44 activ. 5.2, 14/44 activ. 6.4 si 15/53		
6.3 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	14	44	13.542,20	11.900,00	1.642,20	Suma de 1.642,20 lei se transfera catre linia bugetara 15/53		
6.4 Proiect tehnic și detalii de execuție	14	44	124.950,00	130.900,00	-5.950,00	Suma de 5.950,00 lei este transferata din linia bugetara cu economii 14/43 activ. 6.2		
9.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	14	46	25.704,00	9.520,00	16.184,00	Suma de 16.184,00 lei se transfera catre liniile bugetare 15/54 si 15/53		
10.1 Construcții și instalații	15	53	3.618.471,85	6.109.496,58	-2.491.024,73	Suma de 2.491.024,73 lei este transferata din liniile bugetare cu economii 14/43, 14/44, 14/46 si linia 15/54 activ. 10.4		
10.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	15	53	0,00	10.386,89	-10.386,89	Suma de 10.386,89 lei este transferata din linia bugetara cu economii 14/46		
10.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	15	54	0,00	330.618,89	-330.618,89	Suma de 330.618,89 lei este transferata din linia bugetara 15/54 activ. 10.4		
10.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	15	54	6.064.911,45	2.799.715,99	3.265.195,46	Suma de 3.265.195,46 lei se transfera catre liniile bugetare 15/53, 15/54 activ. 10.3 si activ. 10.5, 16/57, 17/59		
10.5 Dotari	15	54	0,00	379.931,24	-379.931,24	Suma de 379.931,24 lei este transferata din linia bugetara 15/54 activ. 10.4		
11.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	16	57	0,00	22.547,36	-22.547,36	Suma de 22.547,36 lei este transferata din linia bugetara 15/54 activ. 10.4		
12.1 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	17	59	0,00	23.054,09	-23.054,09	Suma de 23.054,09 lei este transferata din linia bugetara 15/54 activ. 10.4		



12.2. Cota aferență ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	17	59	0,00	4.610,82	-4.610,82	Suma de 4.610,82 lei este transferata din linia bugetara 15/54 activ. 10.4
12.3. Cota aferență Casei Sociale a Constructorilor-CSC	17	59	0,00	23.227,64	-23.227,64	Suma de 23.227,64 lei este transferata din linia bugetara 15/54 activ. 10.4



**R O M Â N I A**  
**JUDEȚUL SIBIU**  
**CONSILIUL LOCAL CISNĂDIE**

**H O T Ă R Ă R E A N R. 112**  
**DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT**  
**pentru proiectul**  
***“Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”***

Consiliul Local al orașului Cisnădie, întrunit în ședință publică extraordinară, în număr de 14 consilieri, la data de 16 mai 2019;

Având în vedere raportul de specialitate 6541/16 mai 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul *“Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”*, întocmit de Direcția tehnică;

În conformitate cu:

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Ghidul Specific pentru Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii;

- Scrisoarea de demarare a etapei precontractuale Nr. 16640/08.05.2019 pentru proiectul *“Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie”*;

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.(2) lit.”d” art.(6) lit. “b” art. 45 alin.(2) lit. “a” și art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**H O T Ă R Ă Ș T E:**

**Art.1** Se aprobă proiectul < Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie > în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectiv specific 8.2, Operațiunea A, apelul de proiecte nr. P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni - cod apel POR/266/8.

**Art.2** Se aprobă valoarea totală a proiectului < Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie >, în cuantum de 19.700.660,07 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă de 10.700.750,00 lei și valoarea totală neeligibilă de 8.999.910,07 lei.

**Art.3** Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Oraș Cisnădie, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 214.015,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului <Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie >.



**Art.4** Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului < Reabilitare și dotare cu aparatură medicală a ambulatoriului integrat de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Cisnădie >, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

**Art.5** Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu al corecțiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziției.

**Art.6** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul orașului Cisnădie prin Direcția economică.


**Art.7** Comunicarea și publicitatea prezentei hotărâri vor fi asigurate de către Direcția Administrație Publică Locală.

Adoptată în Cisnădie la data de 16 mai 2019 cu 14 voturi "pentru".

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
DOINA CLAUDIA DRUȚĂ**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR.**

**CIPRIAN CONSTANTIN RUSU**



**Difuzare:**

- 1 ex. Instituția Prefectului – jud. Sibiu
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar
- 1 ex. Evidență dispoziții
- 1 ex. Dosar ședință
- 1 ex. Administrator public
- 1 ex. Proiectant
- 1 ex. Afișaj

